



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST

ROMÂNIA
COMITETUL DE MONITORIZARE PENTRU
PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027

DECIZIA nr. 15/05.12.2023
privind aprobarea Metodologiei privind preluarea proiectelor etapizate
din POR 2014-2020 în PR Vest 2021-2027

COMITETUL DE MONITORIZARE PENTRU
PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027

Având în vedere:

1. Necesitatea de aprobare a *Metodologiei privind preluarea proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR Vest 2021-2027*;
2. Prevederile art. 118 sau 118a, după caz, din Regulamentul (UE) 2021/1060, privind condițiile de etapizare a proiectelor;
3. Comunicarea Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 care reglementează procesul de etapizare;
4. Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
5. Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de către AM POR 2014-2020, în vederea aplicării prevederilor Comunicării CE 474/1;
6. Prevederile art. 40 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060;
7. Prevederile Cap. IV, art. 4.1., pct. (18) lit. c) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027;
8. Prevederile Cap. IV, art. 4.3., pct. (23) lit. a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027;



Analizând propunerea de *Metodologie privind preluarea proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR Vest 2021-2027*,

DECIDE:

Art.1 Se aprobă *Metodologia privind preluarea proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR Vest 2021-2027*, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2 Pe baza prevederilor art. 1, se mandatează directorul Direcției Generale Autoritate de Management PR Vest 2021-2027, în calitate de Șef al Autorității de Management a Programului Regional Vest 2021-2027, să ia măsurile care se impun pentru punerea în aplicare a *prevederilor prezentei decizii în implementarea Programului Regional Vest 2021-2027*.

Art.3 Prezenta decizie se comunică prin grija Biroului Programare, Monitorizare și Coordonare Program din cadrul Direcției Generale Autoritate de Management PR Vest 2021-2027, în calitate de Secretariat tehnic al Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027:

- Membrilor și Observatorilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027;
- Șefului Autorității de Management a Programului Regional Vest 2021-2027.


PREȘEDINTE

**COMITET DE MONITORIZARE PENTRU
PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027**

SORIN MAXIM

Timișoara, la 05.12.2023

Anexa 1 la Decizia CM nr. 15/05.12.2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes.

Aprobarea metodologiei pentru stabilirea
proiectelor etapizate



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

Metodologie privind preluarea proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR Vest 2021-2027, conform Ordonanței nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020

1. Context legislativ	3
1.1. Definiții	3
2. Proiecte POR 2014-2020 propuse pentru etapizare din PR Vest	3
3. Situația proiectelor etapizate în cadrul PR Vest	5
3.1. Condiții de etapizare	5
3.2. Impactul asupra obiectivelor specifice	8
3.3. Impactul asupra codurilor aferente domeniilor de intervenție	8
Nu sunt necesare realocări între codurile aferente domeniilor de intervenție, alocările existente acoperă proiectele etapizate.	
3.3. Impactul asupra alocării aferente dezvoltării urbane integrate	9
3.4. Distribuția pe domenii de intervenție	10
3.4.1. DRUMURI JUDEȚENE	11
3.4.2. MOBILITATE URBANĂ	11
3.4.3. EDUCAȚIE "GRĂDINIȚE"	11
3.4.4. EDUCAȚIE "ȘCOLI PRIMARE ȘI GIMNAZIALE"	11
3.4.5. EDUCAȚIE "LICEE"	11
3.4.6. EDUCAȚIE "UNIVERSITĂȚI"	12
3.4.7. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ "CLĂDIRI PUBLICE"	12
3.4.8. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ "CLĂDIRI REZIDENȚIALE"	12
3.4.9. PATRIMONIU CULTURAL	12
3.4.10. TURISM	12
3.4.11. REVITALIZARE ȘI REGENERARE URBANĂ	13
3.5. Impactul asupra indicatorilor PR Vest	14
4. Abordarea principiului DNSH în cadrul proiectelor etapizate	15
5. Grila de selecție a proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în POR 2021-2027	16





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

1. Context legislativ

Prin prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 s-au reglementat o serie de activități pe care autoritățile de management este necesar să le efectueze pentru finalizarea implementării programelor operaționale, printre care și:

- Identificarea proiectelor/operațiunilor care pot fi etapizate pe două perioade de programare, denumite **"proiecte/operațiuni etapizate"**. Proiectele etapizate vor beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional Vest, Programului Sănătate (PS) sau Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS).

1.1. Definiții

Proiect/operațiune etapizat/ă – proiect/operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la articolul 118 sau, după caz, 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

În contextul acestui cadru legislativ, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în colaborare cu Agențiile pentru Dezvoltare Regională care au calitatea de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 și îndeplinesc rolul de autoritate de management pentru programele regionale 2021-2027, a procedat la identificarea proiectelor etapizate, a celor nefuncționale și a celor nefinalizate.

2. Proiecte POR 2014-2020 propuse pentru etapizare din PR Vest

Lista proiectelor POR 2014-2020 propuse pentru etapizare din PR Vest cuprinde:

- 94 proiecte,*
- buget total eligibil: 397,29 milioane EUR;
- valoare totală estimată rămasă de etapizat după 31.12.2023: 136,48 milioane EUR;
- valoare nerambursabilă rămasă de etapizat: 133,75 milioane EUR.

* Se analizează și posibilitatea de a prelua un proiect pe mobilitate cu o valoare eligibilă de 8,95 milioane EUR și o valoare rămasă de etapizat de 6,33 milioane EURO. La momentul acesta nu îndeplinește condițiile de etapizare.

Dintre acestea, 2 proiecte sunt depuse de către Universitățile publice – Universitatea "Aurel Vlaicu" și Universitatea de Vest Timișoara, iar restul proiectelor sunt depuse de autoritățile publice locale.

Aceste proiecte au un progres financiar mediu de 42,21%, cu valori minime începând de la 5,5% și valori maxime de 93,23%.





Cofinanțat de
Uniunea Europeană




PROGRAMUL
REGIONAL VEST




ADRVEST

Alocarea necesară finanțării proiectelor etapizate reprezintă 11,57% din alocarea Programului Regional Vest.

Distribuția proiectelor în funcție de progresul financiar



Distribuția proiectelor în funcție de anul semnării contractului de finanțare



Cofinanțat de
Uniunea EuropeanăPROGRAMUL
REGIONAL VEST

ADRVEST

3. Situația proiectelor etapizate în cadrul PR Vest

3.1. Condiții de etapizare

Proiectele finanțate din cadrul programelor operaționale 2014-2020 pot fi etapizate în condițiile prevăzute la art. 118 sau 118a, după caz, din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

Comunicarea Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 – *Orientări referitoare la închiderea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPAI)(2014-2020) reglementează procesul de etapizare.*

În aplicarea prevederilor Comunicării CE 474/1 a fost emisă de către AM POR 2014-2020 **Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023.**

Astfel, pentru a putea face obiectul etapizării în cadrul PR Vest 2021-2027 proiectele depuse de beneficiarii din Regiunea Vest în cadrul POR 2014-2020 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, care derivă din reglementări europene și/sau naționale:

Nr. Crt.	Condiții de etapizare	Baza legală
1.	Costul total al operațiunii trebuie să fie minim 1.000.000 EUR;	RDC 1060/2021, art. 118a alin. (1)
2.	Proiectul are două etape identificabile din punct de vedere financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027	RDC 1060/2021, art. 118a, alin. (1), lit. (a) OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. c)
3.	Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în Anexa nr. 1 la Regulamentul (UE)2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.	RDC 1060/2021, art. 118a, alin. (1), lit. (b) OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. e)
4.	Există pistă de audit separată , detaliată și completă care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de	RDC 1060/2021, art.118a alin. (1), lit. (a), (c)





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

	management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etapă și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;	OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. d)
5.	Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;	OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. a)
6.	A fost selectat pentru sprijin și a început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020;	RDC 1060/2021, art. 118a, alin. (1) OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. b)
7.	Ambele etape ale proiectului/operațiunii etapizate fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014 - 2020	OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. f)
8.	Alocarea totală la nivel de program a proiectelor etapizate nu trebuie să depășească 15% .	OUG 36/2023, art. 7, alin. (7).

Contractele de finanțare pentru proiectele finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020 care sunt etapizate în condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1060 se încheie de către autoritățile de management ale programelor regionale 2021-2027 cu asigurarea continuității implementării cu data de **1 ianuarie 2024** la nivelul valorii actualizate rămase de executat și în limita valorii alocate din fonduri externe nerambursabile, a cofinanțării bugetului de stat și a valorii supracontractării prevăzute de art. 15 din OUG 133/2021.

Finanțarea proiectelor etapizate prin PR Vest 2021-2027 se va realiza prin modificarea programului în vederea includerii tipologiilor activităților și indicatorilor aferenți acestor proiecte în cadrul intervențiilor regionale din program, în corelare cu încadrarea în alocările financiare.

Proiectele etapizate vor fi finanțate în conformitate cu condițiile de sprijin stabilite în perioada 2014-2020. Cheltuielile care nu au fost eligibile în perioada 2014-2020 rămân neeligibile și în perioada 2021-2027.

Proiectele se vor depune în sistemul electronic MySmis, dar nu se supun procesului de evaluare, selecție și contractare aferent proiectelor depuse în cadrul PR Vest 2021-2027. Singura excepție o reprezintă verificarea respectării principiului DNSH – "A nu prejudicia





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

semnificativ obiectivele de mediu", principiu transversal nou introdus în perioada de programare 2021-2027.

În acest sens, se va verifica conformitatea cu cerințele principiului DNSH. Dacă este necesar, vor fi propuse măsuri de atenuare suplimentare, care vor trebuie implementate nu mai târziu de finalizarea proiectului și care vor ține cont de stadiul de punere în aplicare a proiectelor etapizate și a contractelor existente.

În cadrul reuniunii privind evaluarea anuală a performanței pentru programele regionale, desfășurată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) 2021/1060, care a avut loc în perioada 27-28 septembrie, Comisia Europeană a formulat o serie de recomandări pentru buna gestionare a proiectelor etapizate, astfel încât:

- Este necesară o modificare de program pentru a clarifica, ca regulă generală, faptul că alte condiții incluse în programul 2021-2027 nu se aplică acțiunilor etapizate;
- Autoritatea de management trebuie să pregătească și să prezinte o justificare pentru propunerea modificării programului, care ar trebui să includă, de asemenea, lista finală a proiectelor pentru perioada 2014-2020 propuse pentru etapizare în noile programe 2021-2027, precum și, după caz, o ajustare a alocărilor și a valorii indicatorilor;
- Pentru a iniția în mod oficial o modificare de program prin intermediul aplicației electronice de schimb de date între Comisia europeană și statele membre (SFC2021) este necesară obținerea aprobării Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027 privind modificarea programului.

Astfel, pentru a putea finaliza în luna decembrie 2023 modificarea de program și pentru a obține aprobarea acesteia de către Comisia Europeană, s-a decis că este necesară finalizarea listei proiectelor etapizate cel târziu la data de 31.10.2023. În acest sens, la nivelul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, prin Hotărârea 1/2023 s-a aprobat data de 31 octombrie 2023 ca termen maxim pentru închiderea listei proiectelor propuse spre etapizare la nivelul Regiunii Vest. Tot prin această Hotărâre, s-a decis că perioada de implementare a proiectelor etapizate care urmează să fie depuse spre finanțare din Programul Regional Vest 2021-2027 să fie limitată ca termen, pentru a accelera finalizarea acestor proiecte.

Pentru a reflecta la nivelul programului eligibilitatea proiectelor etapizate preluate din POR 2014-2020 în PR Vest 2021-2027, în cadrul fiecărui obiectiv specific în care sunt preluate proiecte etapizate va fi introdusă o nouă acțiune: *Programul va finanța a doua etapă a operațiunilor selectate în perioada 2014-2020 care îndeplinesc criteriile de etapizare de la articolul 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060; aceste operațiuni ar urma să fie finanțate în conformitate cu condițiile de sprijin stabilite în perioada 2014-2020 și sunt exceptate de la respectarea cerințelor aplicabile acțiunilor anterioare, cu privire la tipologia cheltuielilor eligibile.*





Astfel, în mod excepțional aceste proiecte etapizate vor fi exceptate de la condițiile de eligibilitate aferente proiectelor noi depuse în cadrul PR Vest 2021-2027.

Pentru finanțarea proiectelor etapizate se are în vedere alocarea fondurilor necesare în limita de supracontractare prevăzută la art. 15 din OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027. Cheltuielile aferente etapei II pentru proiectele etapizate se autorizează și se decontează din alocarea publică, respectiv FEDR 2021-2027 și cofinanțarea publică națională aferentă PR Vest 2021-2027, pe măsura depunerii cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, sumele destinate proiectelor etapizate fiind compensate prin supracontractare.

3.2. Impactul asupra obiectivelor specifice

Nu sunt necesare realocări între obiectivele specifice, alocările existente acoperă proiectele etapizate.

Obiectiv specific	Alocare OS – EUR Total	Valoare etapizate	Alocare OS – EUR FEDR	Valoare etapizate FEDR	% etapizate din total Alocare OS
OS b(i)	116.795.295	12.826.752	99.276.000	10.902.739	10,98%
OS b(viii)	157.363.530	39.085.356	133.759.000	33.222.553	24,84%
OS c(ii)	158.360.000	10.714.880	134.606.000	9.107.648	6,77%
OS d(ii)	111.447.057	34.530.594	82.631.329	25.602.371	30,98%
OS d(vi)	82.510.588	6.951.808	61.176.667	5.154.350	8,43%
OS e(i)	193.014.118	32.366.950	164.062.000	27.511.908	16,77%

3.3. Impactul asupra codurilor aferente domeniilor de intervenție

Nu sunt necesare realocări între codurile aferente domeniilor de intervenție, alocările existente acoperă proiectele etapizate.

Cod domeniu intervenție	Alocare EUR Total	Valoare etapizate	Alocare EUR FEDR	Valoare etapizate FEDR	% etapizate din total
42	62.852.454	4.250.887	53.424.585	3.613.254	6,76%
45	41.971.324	8.575.865	35.675.625	7.289.485	20,43%
81	81.435.628	39.085.356	69.220.283	32.222.553	48,00%
89	107.748.235	10.714.880	91.586.000	9.107.648	9,94%
121	8.021.433	1.319.603	5.947.413	978.407	16,45%





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

122	37.104.256	22.792.658	27.510.588	16.899.393	61,43%
123	10.500.000	2.852.552	7.785.122	2.114.997	27,17%
148	7.219.290	844.307	5.352.672	626.003	11,70%
149	33.393.833	6.721.473	24.759.530	4.983.570	20,13%
165	66.510.805	3.391.159	49.313.785	2.514.342	5,10%
166	37.745.797	9.831.978	31.649.712	8.357.181	26,41%
168	133.644.960	26.095.621	113.598.215	22.181.278	19,53%

3.3. Impactul asupra alocării aferente dezvoltării urbane integrate

În cadrul PR Vest dezvoltarea urbană integrată este abordată în cadrul următoarelor obiective specifice:

- ✓ OS 2.1 pentru domeniul Eficiență energetică,
- ✓ OS 2.8 pentru domeniul Mobilitate urbană,
- ✓ OS 4.2 pentru domeniul Educație preuniversitară în mediu urban
- ✓ OS 5.1 pentru domeniile Regenerare și Revitalizare urbană, Patrimoniu și Infrastructuri culturale.

Analiză preliminară a proiectelor etapizate și a condițiilor de finanțare din ghidurile solicitantului pentru perioada 2014-2020 indică faptul că acestea respectă principiile dezvoltării urbane durabile promovate prin PR Vest 2021-2027 și, în consecință, **nu va exista un impact asupra alocării destinate dezvoltării urbane integrate la nivelul programului**. Prin urmare, alocările aferente codurilor pentru dimensiunea teritorială nu vor suferi modificări.

Proiectele etapizate ce vor fi finanțate prin intermediul obiectivelor specifice aferente dezvoltării urbane durabile se implementează în mediul urban, în baza unor strategii de dezvoltare locale/SIDU într-o manieră integrată și complementară cu alte investiții la nivel local. Proiectele etapizate care provin din diferite axe prioritare ale POR 2014-2020 au fost condiționate la finanțare de existența/concordanța cu documente strategice relevante la nivel local (strategie de dezvoltare locală/SIDU etc.), iar în cererea de finanțare beneficiarul a demonstrat caracterul complementar și integrat al proiectului cu alte proiecte/investiții aflate în implementare/în evaluare/în pregătire/finalizate în scopul promovării unei abordări integrate la nivel local. Prin urmare se apreciază că proiectele etapizate vor contribui la dezvoltarea urbană integrată.






3.4. Distribuția pe domenii de intervenție

Distribuția pe domenii de intervenție, din punct de vedere al valorii rămase de rambursat până la 31.12.2023 este următoarea:

DOMENIU/Nr. Proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate	Procent din total etapizate
Mobilitate urbană / 11	39.085.356	29%
Educație "Școli" / 24	22.031.650	16%
Educație "Licee" / 6	6.586.482	5%
Educație "Universități" / 2	2.852.552	2%
Educație "Grădinițe" / 6	3.059.910	2 %
Revitalizare și Regenerare Urbană / 18	26.095.621	19%
Drumuri județene/ 3	10.714.880	8%
Eficiență energetică clădiri publice / 7	8.575.865	6%
Turism / 5	6.951.808	5%
Patrimoniu cultural / 6	6.271.329	5%
Eficiență energetică clădiri rezidențiale / 6	4.250.887	3%
TOTAL	136.476.340	100%





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

3.4.1. DRUMURI JUDEȚENE

Alocare domeniu	Număr proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate EUR	Procent	Alocare rămasă EUR
107.748.235	3	10.714.880	9,94%	97.033.355

3.4.2. MOBILITATE URBANĂ

Alocare domeniu	Număr proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate EUR	Procent	Alocare rămasă EUR
157.363.530	11	39.085.356	24,84%	118.278.174

3.4.3. EDUCAȚIE "GRĂDINIȚE"

Alocare domeniu	Număr proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate EUR	Procent	Alocare rămasă EUR
16.074.983	6	3.059.910	19,04%	13.015.073

3.4.4. EDUCAȚIE "ȘCOLI PRIMARE ȘI GIMNAZIALE"

Alocare domeniu	Număr proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate EUR	Procent	Alocare rămasă EUR
49.677.793	24	22.031.650	44,35%	27.646.143

3.4.5. EDUCAȚIE "LICEE"

Alocare domeniu	Număr proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate EUR	Procent	Alocare rămasă EUR
24.694.281	6	6.586.482	26,67%	18.107.799





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

3.4.6. EDUCAȚIE "UNIVERSITĂȚI"

Alocare domeniu	Număr proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate EUR	Procent	Alocare rămasă EUR
21.000.000	2	2.852.552	13,58%	18.147.448

3.4.7. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ "CLĂDIRI PUBLICE"

Alocare domeniu	Număr proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate EUR	Procent	Alocare rămasă EUR
46.764.706	7	8.575.865	18,34%	38.188.841

3.4.8. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ "CLĂDIRI REZIDENȚIALE"

Alocare domeniu	Număr proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate EUR	Procent	Alocare rămasă EUR
55.030.589	6	4.250.888	7,72%	50.779.701

3.4.9. PATRIMONIU CULTURAL

Alocare domeniu	Număr proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate EUR	Procent	Alocare rămasă EUR
21.144.119	6	6.271.328	29,66%	14.872.791

3.4.10. TURISM

Alocare domeniu	Număr proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate EUR	Procent	Alocare rămasă EUR
66.510.805	5	6.951.809	10,45%	59.558.996





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST




ADRVEST

3.4.11. REVITALIZARE ȘI REGENERARE URBANĂ

Alocare domeniu	Număr proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate - EUR	Procent	Alocare rămasă EUR
131.183.531	18	26.095.621	19,89%	105.087.910

3.5. Distribuția proiectelor etapizate aferente Regiunii Vest, pe județe

UAT/Nr. Proiecte	Valoare estimată proiecte etapizate	Procent din total etapizate
Județul ARAD - 12 proiecte	11.575.199 EUR	8,48%
Județul CARAȘ-SEVERIN - 22 proiecte	42.857.546 EUR	31,40%
Județul HUNEDOARA - 44 proiecte	64.282.101 EUR	47,10%
Județul TIMIȘ - 16 proiecte	17.761.494 EUR	13,01%
VALOARE TOTALĂ 94 PROIECTE ETAPIZATE	136.476.340 EUR	100%





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

3.5. Impactul asupra indicatorilor PR Vest

Preluarea proiectelor etapizate va avea impact asupra indicatorilor de realizare și de rezultat asumați în cadrul PR Vest, prin urmare este necesară o recalculare a valorilor țintă a indicatorilor de realizare, precum și a valorilor de bază și a valorilor țintă ale indicatorilor de rezultat. Se propune următoarea metodologie de cuantificare a indicatorilor din cadrul PR Vest.

1. Pentru Indicatorii de realizare se vor parcurge următoarele etape de calcul:

- a. **Indicatorii aferenți proiectelor etapizate vor fi cuantificați pornind de la informațiile existente în cererile de finanțare și care pot fi pliate pe indicatorii de realizare aferenți PR Vest 2021-2027. Valorile vor fi preluate integral, așa cum au fost menționate în cadrul cererilor de finanțare depuse în cadrul POR 2014-2020**, singura excepție va fi reprezentată de situațiile în care există indicatori finalizați și clar identificați în cadrul proiectului (de ex. tronsoane de drumuri județene care au fost finalizate în 2014-2020). Dacă există indicatori care nu se regăsesc în PR Vest 2021-2027 se vor crea indicatori specifici.
- b. **Din alocarea aferentă domeniului de intervenție se va deduce alocarea aferentă acoperirii proiectelor etapizate.** Alocarea rămasă va fi utilizată pentru a cuantifica indicatorii aferenți proiectelor noi care se vor depune în cadrul PR Vest, utilizând aceleași premise de calcul din cadrul Cadrului de performanță care a însoțit versiunea aprobată a programului.
- c. Valorile obținute în urma etapelor **a** și **b** se vor însuma și vor reprezenta noile valori țintă ale indicatorilor de realizare.

2. Pentru Indicatorii de rezultat

Pentru proiectele depuse în perioada de programare 2014-2020 nu au fost definiți indicatori de rezultat în concepția noii perioade de programare. Cu toate acestea, analizând cererile de finanțare ale proiectelor propuse spre etapizare se constată că indicatorii de rezultat din perioada 2021-2027 au un corespondent în rezultatele așteptate, grupurile țintă, elemente din descrierea investiției și/sau obiectivele asumate de beneficiarii care au depus proiecte în cadrul POR 2014-2020.

Astfel, pentru calculul indicatorilor de rezultat se vor parcurge următoarele etape:

- a. **Se vor analiza cererile de finanțare ale proiectelor propuse spre etapizare și se vor identifica în cadrul secțiunilor Rezultate așteptate, Obiectivele proiectului, Grup țintă și Descrierea investiției informațiile care să corespundă tipului de indicatori de rezultat existenți în PR Vest.** Dacă nu pot fi identificați indicatori, dar ar avea relevanță pentru obiectivul finanțat, vor fi creați indicatori specifici.





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

- b. Pornind de la indicatorii de realizare recalculați după metodologia de la punctul 1 de mai sus **se vor recalcula indicatorii de rezultat aferenți proiectelor noi depuse în cadrul PR Vest.**
- c. Valorile obținute în urma etapelor **a** și **b** se vor însuma și vor reprezenta noile valori țintă și/sau de bază. ale indicatorilor de rezultat.

4. Abordarea principiului DNSH în cadrul proiectelor etapizate

La nivelul AM se va realiza pentru fiecare Intervenție Regională din cadrul PR Vest care preia proiecte etapizate din POR 2014-2020 o analiză privind asigurarea implementării principiului "a nu prejudicia în mod semnificativ".

Din această analiză vor rezulta obligațiile suplimentare care se vor solicita beneficiarilor în cadrul contractelor de finanțare pentru PR Vest 2021-2027 ca și condiții obligatorii a fi respectate în implementarea proiectului.

Având în vedere că toate proiectele finanțate în cadrul POR 2014-2020 prezintă Actul de reglementare privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului emis de autoritatea de mediu, în cazul în care din analiza efectuată rezultă că pentru tipurile de proiecte finanțate printr-o anume Intervenție Regională nu sunt necesare măsuri suplimentare de atenuare și adaptare, în cadrul contractului de finanțare se va solicita ca și cerință obligatorie de demonstrat în etapa de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de finalizarea acestuia ca:

- Executantul lucrării să prezinte un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, ca măsură de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care vizează "Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora".

și/sau

- Beneficiarul investiției să prezinte un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticlă, DEEE-uri provenite din înlocuirea echipamentelor, în cazul achiziției de echipamente noi.

În cazul în care în urma analizei interne vor rezulta ca fiind necesare măsuri suplimentare de atenuare sau adaptare, în funcție de caz, în cadrul contractului de finanțare, pe lângă obligațiile menționate mai sus, se vor solicita măsuri suplimentare compensatorii precum: amenajarea de aliniamente de arbori/crearea de perdele forestiere; protejarea și menținerea absorbantilor naturali - păduri locale, zone umede, zone împădurite; asigurarea unei infrastructuri de transport cu emisii scăzute (exemple: stații de încărcare a vehiculelor electrice, facilități de ciclism, etc.). În cazul în care din analiza efectuată nu rezultă această





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

necesitate, în contractul de finanțare pentru proiectul etapizat nu vor fi prevăzute clauze referitoare la aceste măsuri compensatorii.

În monitorizarea proiectului se va urmări realizarea măsurilor compensatorii adaptate în funcție de fiecare proiect în parte. În acest sens, Beneficiarul va transmite ulterior semnării contractului de finanțare un plan al măsurilor compensatorii pe care și le asumă a le implementa din resurse proprii, nu mai târziu de data finalizării implementării proiectului sau, în cazuri justificate, în perioada de durabilitate, dar nu mai târziu de 2 ani de la finalizarea implementării proiectului.

5. Grila de selecție a proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în POR 2021-2027

Etapă 1 -Acordul emis către OI POR 2014-2020 pentru propunerile de etapizare

Acordul pentru potențiala preluare a proiectelor propuse spre finanțare din PR Vest 2021-2027 a fost dat în baza unei situații tabelare comunicată de OI POR 2014-2020 care cuprindea inclusiv descrierea tehnică a lucrărilor rămase de executat în cadrul etapei 2. Analiza a fost făcută prin raportare la verificarea îndeplinirii prevederilor art.118a din Regulamentul nr. 1060/2021, verificarea potențialei corelări cu indicatorii și codurile de program, precum și în corelare cu obiectivele specifice și țintele PR Vest. Acordul AM de etapizare a proiectelor propuse de ADR Vest în calitate de OI POR 2014-2020 fost comunicat în primul rând, prin indicarea în cadrul situației tabelare a priorității, obiectivului specific și intervenției regionale a PR Vest, în cadrul căror se poate prelua proiectul etapizat. Ulterior, la finalizarea listei dinamice a proiectelor etapizate, AM PR Vest a reconfirmat acordul privind preluarea în cadrul PR Vest a tuturor proiectelor din lista finală a proiectelor etapizate, prin emiterea către OI POR 2014-2020 de la nivelul Regiunii Vest a unui **Memo de aprobare a listei proiectelor etapizate în cadrul PR Vest.**

Structura situației tabelare:

Informații cu privire la beneficiar și contract: Nr crt; Nr. contract; Data semnării contractului; Cod SMIS; Axa; PI; Beneficiar; Titlu proiect; Județ loc implementare; Buget Total Implementare, lei; Buget ELIGIBIL Implementare (lei); FEDR implementare (lei); Buget de stat implementare (lei); Valoare eligibilă autorizată și în curs de autorizare LEI;

Informații cu privire la încadrarea în condițiile de eligibilitate a etapizării: Progres financiar (%); Valoare totală euro - pentru încadrarea în prag etapizate; *Proiecte etapizate > 5 mil euro și Proiecte etapizate > 1 mil euro*; Procent financiar estimat cu ce rămâne după 31 dec 2023 (%); Sumă solicitată după data de 31.12.2023 – Eligibil LEI; Sumă solicitată după data de 31.12.2023 – FEDR LEI; Perioada estimată de timp necesară după 31 dec 2023 (data); Finalizează / Nu finalizează până la 31.12.2023; Estimare beneficiar/ADR LEI ; Există pe lista CMPOR DA/NU; Beneficiarul solicită Etapizare DA/NU; Observații; Procent rezervă; Valoare rezervă estimată după 31.12.2023; Valoare totală estimată a fi solicitată după 31.12.2023; Valoare totală estimată a fi solicitată după 31.12.2023 FEDR; Valoare totală estimată a fi





solicitată după 31.12.2023 Buget de stat; TIPUL LUCRĂRILOR CARE VOR RĂMĂNE DUPĂ 31 DECEMBRIE; Valoare/activitate; Eligibil; Eligibil = Acceptare etapizate; Explicație neeligibil; Procent rezervă; Valoare rezervă estimată după 31.12.2023; Valori suplimentare estimate de ADR Vest a fi necesare după 31.12.2023 (Dirigenție de șantier, consultanta, etc); Valoare totală estimată a fi solicitată după 31.12.2023; Valoare totală estimată a fi solicitată după 31.12.2023 FEDR; Valoare totală estimată a fi solicitată după 31.12.2023 Buget de stat;

Informații cu privire la încadrarea în PR Vest 2021-2027: Prioritate; Propunere IR; Obiectiv Specific PR vest; Alocare PR Vest Total euro; Alocare PR Vest Nerambursabil euro; Alocare PR Vest FEDR euro; Alocare BS PR Vest; Observații cu privire la valoarea alocării;

Etapă 2 – Grila de contractare a proiectelor etapizate din Lista aprobată de ADR Vest în calitate de OI POR 2014-2020

Nr crt	Grilă de verificare	D A	N U	N A
1	Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013			
2	Costul total al proiectului este minim 1.000.000 EUR ;			
3	Proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027 ¹			
4	Există pistă de audit separată, detaliată și completă care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări			
5	Proiectul se încadrează în prevederile Programului Regional Vest modificat și aprobat de către CM PR Vest, este corelat cu indicatorii și codurile de program și respectă principiile DNSH			
6	Proiectul este inclus în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020, art. 118 /118 a din Regulamentul nr. 1060/2021 elaborată și aprobată de OI POR 2014-2020 pentru Regiunea Vest.			
7	Proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiecte pentru proiectele etapizate lansat în sistemul informatic MySMIS.			

¹ Se verifică în condițiile în care cererea de rambursare finală a fost plătită și Notificarea prevăzută în art. 8, alin. (19) din contractul de finanțare – Anexa 1 – Condiții Specifice POR 2014-2020 a fost inițiată, verificată de OI, iar fluxul acesteia a fost închis /în caz contrar, se verifică declarația beneficiarului în acest sens.





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

8	Proiectul nu are o durată de implementare pentru etapa 2 mai mare de 12 luni.			
---	---	--	--	--

Precizăm că orice informații/documente necesare implementării proiectului care nu au fost transmise odată cu depunerea proiectului în cadrul sistemului informatic MySMIS, vor fi solicitate ulterior semnării contractului de finanțare, în etapa de implementare a proiectului.

Menționăm că modificările la nivelul Programului Regional Vest 2021-2027 derivă din analiza celor 94 de proiecte propuse spre etapizare, în baza dialogului cu autoritățile publice locale.

În situația în care contextul care a stat la baza statisticilor din metodologie va suferi modificări și autoritățile publice locale nu vor depune proiectele în circumstanțele și condițiile existente la momentul elaborării metodologiei și a propunerii de modificare a programului sau vor solicita adăugarea altor proiecte care îndeplinesc condițiile de etapizare, va exista un impact și la nivelul aspectelor asumate cu privire la valoarea proiectelor etapizate la nivel de program, de obiectiv specific, coduri aferente domeniilor de intervenție și la nivelul indicatorilor de realizare și de rezultat, estimați în baza activităților propuse spre etapizare.

De asemenea, în cazul unor modificări legislative cu impact asupra condițiilor de preluare a proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR Vest 2021-2027 metodologia poate suferi actualizări, iar datele statistice prezentate la această dată pot fi afectate de modificarea listei proiectelor etapizate.

Cu toate acestea, includerea în lista de proiecte etapizate a unor proiecte noi față de cele 94 de proiecte a căror analiză a avut impact asupra modificărilor PR Vest nu va genera includerea unor indicatori noi sau a altor tipologii de activități față de cele deja acoperite de cele 94 de proiecte și nu va genera realocări între priorități, obiective specifice sau coduri de intervenție. Preluarea unor proiecte noi până la limita maximă de 15% din alocarea programului nu va avea un impact semnificativ asupra obiectivelor programului, ci vor exista modificări minore la nivelul valorii indicatorilor de realizare și de rezultat.

Astfel, considerăm că metodologia aprobată în forma actuală nu va necesita reaprobarea în cadrul Comitetului de Monitorizare, în cazul aparițiilor situațiilor descrise mai sus.

