



Anexa 23_Plan de monitorizare și indicatori de etapă - PR Vest 2021-2027 - IR 3.1C Eficiență energetică-clădiri publice

Nr. Crt.	Indicator de etapă/ cod indicator	Tip indicator (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	B Țintă finală indicator de realizare	C Țintă finală indicator de rezultat
1.a	Pentru proiectele nedemarate și proiectele demarate, dar pentru care nu au fost realizate toate achizițiile aferente activității de bază - depunerea la AM PRV a dosarului achiziției aferent contractului de execuție lucrări/achiziție servicii/bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect. Se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare achiziție sau lot de bunuri sau servicii	Cantitativ	Semnarea contractului/ contractelor de execuție lucrări/achiziție servicii/bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PRV.	Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a dosarului achiziției inclusiv a contractului de execuție lucrări/achiziție servicii/bunuri (dotări, echipamente, utilaje) în MySMIS2021/ SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea/ comunicarea de depunere a dosarului de achiziție inclusiv a contractului de execuție lucrări/achiziție servicii/bunuri (dotări, echipamente, utilaje), în MySMIS2021/ SMIS2021+		





Nr. Crt.	Indicator de etapă/ cod indicator	Tip indicator (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	B Țintă finală indicator de realizare	C Țintă finală indicator de rezultat
1.b	Atingerea unui stadiu financiar de minim 10% din valoarea activității de bază - pentru proiectele demarate pentru care au fost realizate până la momentul contractării toate achizițiile aferente activității de bază	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată/prefinanțare în cuantum de 10% din valoarea activității de bază	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+ și aprobarea acestora. Verificarea raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat		
2	Atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activității de bază	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată/prefinanțare în cuantum de 40% în valoarea activității de bază	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+ și aprobarea acestora. Verificarea raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	se va completa de către beneficiar dar cu respectarea termenului maxim de 15 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat		





Nr. Crt.	Indicator de etapă/ cod indicator	Tip indicator (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	B Țintă finală indicator de realizare	C Țintă finală indicator de rezultat
3	Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PRV de cereri de rambursare/plată/prefinanțare în cuantum de 70% din valoarea activității de bază	Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+ și aprobarea acestora. Verificarea raportului privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat	se va completa de către beneficiar dar cu respectarea termenului maxim de 20 luni de la semnarea contractului de finanțare	Notificarea de depunere a cererii/cererilor de rambursare/plată/prefinanțare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021+. Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat		





Nr. Crt.	Indicator de etapă/ cod indicator	Tip indicator (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	B Țintă finală indicator de realizare	C Țintă finală indicator de rezultat
4	Îndeplinirea indicatorilor de realizare	Cantitativ și calitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a Raportului final de progres din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țăintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare, a Raportului privind stadiul fizic și valoric realizat și a proceselor verbale de recepție	Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS2021/ SMIS2021+ în corelare cu Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat și documentelor de recepție aplicabile	se va completa de către beneficiar dar cu respectarea termenului maxim de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de data efectuării ultimei plății de către finanțator în cadrul contractului de finanțare.	Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țăintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor Raportul privind stadiul fizic și valoric realizat.		
5	Depunerea cererii de rambursare finale	Cantitativ	Depunerea la AM PRV a cererii de rambursare finale.	Verificarea și aprobarea cererii de rambursare finale în MySMIS2021/ SMIS2021+.	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Notificare depunere cerere de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+ .		





Nr. Crt.	Indicator de etapă/ cod indicator	Tip indicator (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	B Țintă finală indicator de realizare	C Țintă finală indicator de rezultat
6	Operaționalizarea investiției	Calitativ	Depunerea la AM a Raportului de Progres Final din care să rezulte operaționalizarea obiectivelor investiției	Vizită la fața locului	se va completa de către beneficiar, dar cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare.	Raportul de Progres Final din care să rezulte operaționalizarea obiectivelor investiției		
7	Îndeplinirea indicatorilor de rezultat	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PRV a Raportului de durabilitate din care rezultă raportarea valorii indicatorilor	7	12 luni după finalizarea și punerea în funcțiune a output-ului din cadrul proiectului sprijinit.	Documentele justificative includ Rapoartele de audit energetic pentru fiecare componenta a proiectului reabilitată prin proiect. Beneficiarul trebuie să furnizeze Autorității de Management și metodologia utilizată pentru determinarea economiilor de energie și scăderea gazelor cu efect de seră pentru fiecare componenta a proiectului reabilitată prin proiect.		

